
Informacja o  zaawansowaniu prac remontowych i eksploatacyjnych 
w miesi� cach stycze� -marzec 2009 r.  

oraz zamierzeniach na miesi� ce kwiecie� -czerwiec 2009 r. 
w zasobach Osiedla „Centrum” 

 
	agodna zima pozwoli
a realizowa�  remonty zarówno w budynkach, jak równie�  

zewn� trzne roboty drogowe. Rozstrzygni� to przetargi na planowe roboty remontowe i 
przyst� piono do realizacji robót obj� tych planami remontów na rok 2009. 
 

W miesi� cach stycze�  – marzec 2009 roku: 

· Wymieniono wszystkie zaplanowane na 2009 r. drzwi klatkowe w budynkach: 
Sienkiewicza 47A, 45B, 49B oraz Cicha 4, – 
� cznie 11 szt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��������	���
�	��
�
��������
��	������������������� ��
��	����
	��
��

 

· Wymieniono okna na klatkach schodowych w budynku Sk
odowskiej 10 – 16 okien 

· Wymieniono WLZ-y w budynkach: 11 Listopada 48 oraz Sk
odowskiej 13 

· Wymieniono poziomy wodne w piwnicach z wymian�  zaworów i przeniesieniem z piwnic 
lokatorskich do korytarza piwnicznego oraz odtworzeniem uziemienia w budynkach 
Sienkiewicza 45B i 47B, 

· Rozebrali� my stary murowany � mietnik i wykonali� my nowy o konstrukcji szkieletowej 
z obudow�  i pokryciem dachu z blachy trapezowej powlekanej dla budynków 
Grunwaldzka 1, 3 i 5 
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· Przebudowano WLZ w budynku Sienkiewicza 45 (cz���  GSM)), z rozdzia
em 
olicznikowania i wyniesieniem skrzynek licznikowych i zabezpieczaj� cych na zewn� trz, 
tj. na elewacj�  budynku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Pomalowano klatki schodowe w budynkach Cicha 4 i Grunwaldzka 3 – 2 kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Przygotowali� my dokumentacj�  projektow�  ocieplenia budynków z usuni� ciem ok
adziny 
z p
yt azbestowo-cementowych dla budynków: Sk
odowskiej 7, 9, 10 i Montwi

a 71 
i wyst� pili � my do Starostwa z wnioskami o wydanie decyzji pozwolenia na budow� . 
Dla budynku Sienkiewicza 33 posiadamy aktualn�  decyzj�  pozwolenia na budow� .  
Rada Nadzorcza wyrazi
a wst� pn�  zgod�  na dofinansowanie 50% warto� ci robót 
usuni� cia elewacyjnych p
yt azbestowo-cementowych, z jednoczesnym wykonaniem 
ocieplenia � cian budynków oraz przej� ciowe sfinansowanie pozosta
ych kosztów do czasu 
sp
aty przez mieszka� ców w kolejnych latach. W� ród mieszka� ców ww. nieruchomo� ci 
przeprowadzono ankiet� . W jej wyniku mieszka� cy budynków Sk
odowskiej 7, 9, 10 i 
Sienkiewicza 33 w wi� kszo� ci (przekraczaj� cej 50%+1) udzielili pisemnej zgody na 
zaproponowany sposobu finansowania i na sp
at�  tak powsta
ego zad
u� enia z wp
at na 
fundusz remontowy nieruchomo� ci budynkowej w wysoko� ci 1,42 z
/m2 (dotychczas 
0,92 z
/m2). Dodatkowe obci�� enie odpisem 0,50 z
/m2 obowi� zywa
oby od 1.07.2009 r. 
przez okres sp
aty zad
u� enia na ocieplenie budynku. Przewidywany okres sp
aty (przy 
dodatkowym odpisie 0,50 z
/m2) wynosi
by ok.4̧ 5 lat. Rada Nadzorcza w dniu 
20.04.2009 r. podj� 
a uchwa
�  Nr 42/09 wyra� aj� c zgod�  na powy� szy sposób 
finansowania remontu tych budynków. Og
oszono przetarg na wybór wykonawcy, który 
odb� dzie si�  w dniu 21 maja 2009 r. Przewidywany termin rozpocz� cia robót, 
to czerwiec-lipiec br. Dla budynku przy ul. Montwi

a 71 ze wzgl� du na nie uzyskanie 
zgody wi� kszo� ci mieszka� ców (tylko 40%), Rada Nadzorcza wyrazi
a warunkow�  zgod�  



 3

na obj� cie remontu budynku zaproponowanym sposobem finansowania, po uzyskaniu 
wymaganej pisemnej zgody wi� kszo� ci mieszka� ców, tj. (co najmniej 50%+1).  

· Rozpocz� li � my wymian�  wewn� trznej instalacji RTV z szeregowej na gwia� dzist�  
w budynku Sienkiewicza 33, 

· Rozpocz� li � my wymian�  instalacji domofonowej w budynkach, których mieszka� cy 
wyrazili pisemn�  zgod�  na przej� cie instalacji przez Spó
dzielni�  i finansowanie remontu 
instalacji domofonowej z funduszu remontowego nieruchomo� ci. Now�  instalacj�  
cyfrow�  z wymian�  osprz� tu wykonano ju�  w budynkach Sienkiewicza 43A i 47B oraz 
w pierwszej klatce Sienkiewicza 45C. Po sporz� dzeniu harmonogramu robót mieszka� cy, 
poprzez og
oszenie w gablocie w klatce schodowej zostan�  poinformowani 
o przewidywanym terminie realizacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Rozpocz� li � my wykonywanie otworów nawiewnych we wszystkich klatkach 
schodowych, które poprawi�  wentylowanie klatek schodowych, zw
aszcza tych 
z gazomierzami zamontowanymi w klatkach schodowych. 

· Rozpocz� li � my roboty dekarskie na budynku Grunwaldzka 5. Zgodnie z planem pap�  
termozgrzewaln�  zostanie pokryta wy� sza cz���  budynku w po
� czeniu z wymian�  
obróbek blacharskich i rynien oraz napraw�  tynków kominów i czapek kominowych. 

· Wymienili� my uszkodzone stopnie z ok
adzin�  lastrico w biegach schodowych, 
w klatkach schodowych 13 budynków – 
� cznie wymieniono 50 stopni. 

· Wymienili� my nawierzchni�  drogi z kraw�� nikami i podbudow�  pod nowy � mietnik przy 
budynku Grunwaldzka 5 o pow. 150 m2 
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· Zako� czyli� my rozpocz� te jeszcze w grudniu roboty drogowe na Osiedlu XX - lecia, tj. 
wymian�  nawierzchni drogi osiedlowej za i pomi� dzy gara� ami, wzd
u�  budynku 
Sienkiewicza 45 o pow. 913 m2 
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· Rozpocz� li � my wymian�  nawierzchni drogi i zatok parkingowych oraz chodników wokó
 
pawilonu Sienkiewicza 26.�

· Ostatni atak zimy pod koniec marca spowodowa
, i�  pod naporem ogromnych zwa
ów 
� niegu zniszczeniu uleg
o wiele drzew. Wyci� tych zosta
o kilkana� cie powalonych i 
po
amanych drzew i krzewów, oraz usun� li � my mnóstwo po
amanych ga
� zi. 

 

WYKONANE PRZEGL � DY OKRESOWE ZASOBÓW  
w I kwartale 2009 r. 

· W marcu przeprowadzono okresowe (roczne) kontrole przewodów kominowych 
w budynkach Grunwaldzka 1, 3, 4 i 5 oraz Wólczy� ska 8.  

· Przeprowadzono okresowy (roczny) przegl� d sprawno� ci technicznej instalacji 
gazowych w budynkach wraz z przegl� dem urz� dze�  gazowych w lokalach mieszkalnych 
i tak:  
w styczniu  – Osiedle XX - lecia  oraz  Wólczy� ska 8 
w lutym   – Osiedle Ko� ciuszki  i  11 Listopada 48 

 

ZAMIERZENIA  REMONTOWE  I  EKSPLOATACYJNE  NA  MIES I � CE:  
kwiecie�   -  czerwiec   2009  roku 

 
Drugi kwarta
 to okres prowadzenia najbardziej intensywnych robót remontowych oraz 
eksploatacyjnych,  i  tak: 

· W kwietniu wymienimy „drug�  stron� ” okien � wietlikowych w klatkach schodowych 
w budynkach: Grunwaldzka 4 i 5, Sadowa 2 i 4, Ko� ciuszki 4/6 oraz Kili� skiego 3. 
Wszystkie wymieniane okna � wietlikowe wyposa� one s�  w sta
e nawiewniki 
poprawiaj� ce wentylowanie klatek schodowych, 

· Zako� czymy roboty drogowe na Osiedlu Lutniana  I  (wokó
 pawilonu Sienkiewicza 26), 
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· Wymienimy wewn� trzn�  instalacj�  RTV z szeregowej na gwia� dzist�  w budynku 
Sienkiewicza 45B oraz zako� czymy wymian�  instalacji w budynku Sienkiewicza 33, 

· Pod koniec kwietnia rozpoczniemy wymian�  ogrodzenia placu zabaw w Osiedlu 
Ko� ciuszki, 

· W kwietniu wymienimy piasek we wszystkich piaskownicach i przygotujemy place 
zabaw do sezonu letniego, 

· W drugiej po
owie maja planujemy przeprowadzi�  pierwsze koszenie trawników, a zaraz 
po nim piel� gnacyjne ci� cie � ywop
otów, 

· Je� li zostanie wy
oniony wykonawca robót elewacyjnych, to do ko� ca czerwca 
rozpoczniemy roboty zwi� zane z usuwaniem ok
adzin azbestowych i ociepleniem 
budynków. Pierwszym budynkiem, na którym planujemy rozpocz� cie robót b� dzie 
Sienkiewicza 33. 

 

PLANOWANE  PRZEGL � DY  OKRESOWE  w  II  kwartale  2009 r. 

· Zostan�  przeprowadzone okresowe (roczne) kontrole przewodów kominowych  
spalinowych i wentylacyjnych w budynkach: 
w kwietniu – Sienkiewicza 45C, 49B oraz Cicha 4 i 8 
w maju     – Sienkiewicza 43A, 45A, 47A, 49A, 45B, 47B, Montwi

a 71, Sadowa 2 i 4 

oraz w Osiedlu Ko� ciuszki, 

· W maju zostanie przeprowadzony okresowy (roczny) przegl� d sprawno� ci technicznej 
instalacji gazowej w budynkach wraz z przegl� dem urz� dze�  gazowych w lokalach 
mieszkalnych przy ulicy Sadowa 2 i 4, 

· Tak� e w maju zostan�  przeprowadzone przegl� dy i pomiary okresowe (pi� cioletnie) oraz 
konieczne remonty instalacji odgromowych w budynkach: Sk
odowskiej 9, 11 i 13; 
11 Listopada 48 oraz w Osiedlu Spó
dzielcza, 

· W kwietniu rozpoczn�  si�  wiosenne okresowe (roczne) przegl� dy budynków 
mieszkalnych i u� ytkowych oraz obiektów ma
ej architektury i terenów osiedlowych. 
W ich wyniku, je� eli zajdzie taka potrzeba, zostan�  skorygowane „Plany remontów 
nieruchomo� ci budynkowych oraz infrastruktury osiedlowej na rok 2009”. Korekta 
(zwi� kszenie zakresu rzeczowego) mo� e nast� pi�  jedynie w ramach � rodków finansowych 
zgromadzonych przez poszczególne nieruchomo� ci na funduszu remontowym. 

 
Szczegó
owe informacje o terminach udost� pnienia lokali do przegl� du zostan�  zamieszczone 
w gablotach w klatkach schodowych. 
 
 
 

Kierownik Osiedla „Centrum” 
            Ewa Rytel 

 
 
 
zdj� cia: Miros
awa Czerechowicz 
 
 
 


